

国土交通大臣 殿

九戸村長

社会資本総合整備計画の変更について

令和05年11月30日 付け 九地水第194号 で提出した、社会資本総合

整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年12月10日

計画の名称	九戸村における循環のみちの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	九戸村													
計画の目標	下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		22	A	22	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和4年	中間目標値 令和6年	最終目標値 令和8年
1	改築・更新対象39箇所の内、現時点（令和4年）の1箇所から中間年（令和6年）に2箇所、最終年に5箇所（令和8年）の更新を実施する。 改築更新が完了した改築更新対象施設数（箇所） 改築更新が完了した改築更新対象施設数（箇所） / 改築更新の対象施設数（箇所）	1箇所	2箇所	5箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	九戸村	直接	九戸村	終末処理場	改築	九戸村浄化センター機能 診断業務	浄化センター等の機能診断	九戸村	■					6		—
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	九戸村	直接	九戸村	終末処理場	改築	九戸村ストックマネジメント 計画策定業務	ストックマネジメント計画策 定	九戸村		■				4		—
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	九戸村	直接	九戸村	終末処理場	改築	九戸村浄化センター機能 強化業務	浄化センター等の機能強化	九戸村			■			12		—
			ストックマネジメント																
											小計						22		
											合計						22		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	3	2			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	3	2			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	3	2			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 九戸村における循環のみちの実現（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との適合等	○
I. 目標の妥当性 目標値および内容の妥当性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	○